



COMITÉ
INTERNATIONAL
OLYMPIQUE

Rapport

06.06.02


Choose an item.

Rapport de la présidente de la commission de coordination pour les 4^{es} Jeux Olympiques de la Jeunesse, Dakar 2022, à la 136^e Session du CIO

Lausanne, le 17 juillet 2020

Table des matières

1. Faits et chiffres.....	2
2. Aperçu.....	2
3. Progrès réalisés et étapes franchies.....	3
4. Principales priorités.....	4
5. Prochaines réunions / Événements à venir	5



1. Faits et chiffres

Dates	<ul style="list-style-type: none">Dates des Jeux : 22 octobre – 9 novembre 2022
Épreuves / Sites	<ul style="list-style-type: none">Trois noyaux de sites (Dakar, Diamniadio et Saly).Vingt-huit sports olympiques sont inclus au programme des sports ainsi que sept sports additionnels proposés par Dakar 2022 (baseball/softball, breaking, karaté, skateboard, escalade, surf et wushu).Trois sites, accueillant 11 sports, doivent être modernisés. Les travaux devraient commencer à l'automne 2020.Le village olympique de la jeunesse est en construction en tant que campus social universitaire.
Personnel du COJOJ	<ul style="list-style-type: none">Treize employés travaillent à plein temps au COJOJ.Des ressources humaines et experts supplémentaires provenant d'entités gouvernementales disponibles pour Dakar 2022 sont actuellement largement et efficacement utilisées. Un recrutement supplémentaire officiel aura lieu cet été, lorsque le plan d'édition sera achevé et que le projet entrera dans la phase de planification opérationnelle.
Vision / Mission	<ul style="list-style-type: none">"Dakar 2022, jeunesse et sport pour une contribution à la transformation du Sénégal et une source d'inspiration pour l'Afrique"
Divers	<ul style="list-style-type: none">Le plan d'édition : les rôles et responsabilités détaillés de Dakar, des entités gouvernementales et du CIO ont été finalisés fin juin 2020.

2. Aperçu


Dakar 2022 a fait d'importants progrès dans la planification et les préparatifs des 4es Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été. Avec la création officielle du COJOJ, les ressources ont été mobilisées et les plans opérationnels sont à un stade avancé avec l'achèvement du plan d'édition. Les travaux d'infrastructure continuent d'être alignés sur le projet de Dakar 2022, comme le nouveau campus social de l'Université Amadou Makhtar Mbow, le site du futur village olympique de la jeunesse, et la rénovation des sites.

Bien que la pandémie de COVID-19 continue d'affecter le Sénégal et la vie quotidienne comme dans le monde entier, la situation n'a pas eu d'impact sur la planification des Jeux.



3. Progrès réalisés et étapes franchies


Création et financement du COJOJ	<ul style="list-style-type: none">• Le COJOJ a été officiellement constitué en tant qu'entité juridique, et la première assemblée générale a eu lieu.• Les services du Trésor ont procédé au versement d'une première partie de la contribution du gouvernement du Sénégal au budget des JOJ de 2022. La deuxième partie est également en cours de versement.• Les versements complémentaires seront mobilisés progressivement, par tranches successives, conformément à la garantie fournie pendant la phase de candidature.
Vision, mission et objectifs	<ul style="list-style-type: none">• Dakar 2022 a finalisé sa vision : "Dakar 2022, jeunesse et sport pour une contribution à la transformation du Sénégal et une source d'inspiration pour l'Afrique".• Cette vision est "en phase avec la transformation économique et sociale entreprise par le Sénégal depuis 2014, mais aussi avec la renaissance africaine. Elle se conjugue avec l'affirmation de plus en plus claire d'un choix résolu en faveur de l'émergence économique et sociale et porte ainsi en son sein les prémices d'une influence positive dans le processus de transformation économique, sociale, culturelle et environnementale du Sénégal."• Avec près de la moitié des 15 millions d'habitants que compte le Sénégal âgée de moins de 15 ans, les JOJ agiront comme un catalyseur qui va au-delà du sport et englobe des objectifs organisationnels, économiques, culturels et sociaux.
Programme des sports et plan directeur	<ul style="list-style-type: none">• Le programme des sports et des épreuves de Dakar 2022 ainsi que les quotas d'athlètes ont été approuvés par la commission exécutive du CIO en décembre 2019. Vingt-huit sports olympiques sont inclus au programme des sports ainsi que les cinq sports additionnels proposés par Dakar 2022 (breaking, karaté-kumite, skateboard, escalade, et surf). Le wushu-taolu et le baseball5 ont été ajoutés au programme en janvier 2020, sur demande exceptionnelle de Dakar 2022.• Des enseignements clés ont été tirés des JOJ de Lausanne 2020, tels que la mise en place de séjours en plusieurs vagues et l'équilibre entre les activités "Concourir, apprendre et partager". Ces enseignements ont été intégrés dans la première version du calendrier des compétitions et des séjours en plusieurs vagues ou vagues modulables sont envisagés afin de répondre aux attentes des CNO.• Suite à l'approbation du programme des sports, le plan directeur des sites a été finalisé avec des sites répartis dans trois noyaux dans la ville de Dakar, Diamniadio et la ville côtière de Saly. Cinq noyaux et sept sites indépendants, qu'ils soient existants ou temporaires,



	accueilleront le programme des sports et les activités locales pour les jeunes.
Finalisation du plan d'édition	<ul style="list-style-type: none">• Le plan d'édition qui constituera la partie II du Contrat hôte olympique, a été finalisé fin juin 2020. Les intégrations clés sont la première version du budget, la matrice des rôles et responsabilités, l'Accord sur le plan de marketing, le plan directeur, la conception des sites et d'autres plans opérationnels tels que le transport, la nourriture et les boissons et les opérations du village olympique de la jeunesse.• Le plan d'édition a maintenant été intégré dans le Contrat hôte olympique en tant qu'annexe.

4. Principales priorités

Rénovations de sites	<ul style="list-style-type: none">• Un certain nombre de sites du centre-ville de Dakar nécessitent une rénovation importante, en particulier ceux destinés à l'athlétisme (stade Iba Mar Diop), aux sports aquatiques (piscine olympique) et aux sports équestres (caserne Samba Diery Diallo). L'Agence française de développement (AFD) finance toutes ces rénovations grâce à un prêt accordé au gouvernement sénégalais. La société nationale chargée de développer ce programme de rénovation (AGEROUTE) a commencé à formaliser et à évaluer les différents projets en termes de portée, de coûts et de calendrier.• L'appel d'offres sera bientôt lancé pour le "Maître d'œuvre/partenaire de livraison" et une société de conception, dont les travaux devraient commencer à l'automne 2020.• Le CIO et Dakar 2022 travaillent en étroite collaboration avec l'AFD et AGEROUTE afin d'optimiser la conception de manière à ce qu'elle corresponde au mieux au projet de Dakar 2022 et s'aligne sur l'utilisation des installations comme héritage pour la jeunesse locale.• S'agissant du site du tennis, un projet pour créer une Académie francophone de tennis à Diamniadio est à l'étude avec les Fédérations sénégalaise, française et francophone de tennis ainsi que la Fédération Internationale de tennis, lesquelles sont en discussion pour finaliser le budget.
Village olympique de la jeunesse	<ul style="list-style-type: none">• Le campus social de l'Université Amadou Makhtar Mbow sera le site du futur village olympique de la jeunesse. Suite à un récent changement d'entreprise pour le développement et l'exploitation du village olympique de la jeunesse, un groupe de travail a été rapidement mis en place entre Dakar 2022, les partenaires gouvernementaux, le CIO et des experts en construction.• L'analyse du nouveau projet a montré des changements considérables. Cependant, les équipes travaillent à l'ajustement des



	<p>plans afin de s'assurer que les exigences pour le village olympique de la jeunesse sont satisfaites. Cela inclut l'ajustement de la capacité en lits et la recherche d'emplacements pour les zones de soutien telles que le centre médical, le centre de fitness et le programme d'éducation des athlètes. Les travaux ont démarré sur le terrain.</p> <ul style="list-style-type: none">• Le campus universitaire pédagogique adjacent sera mis à profit, ainsi que des espaces dans le Stade du Sénégal voisin (en construction). Cette approche permettra de créer un "groupe" d'installations qui formeront le complexe du village olympique de la jeunesse.
Formalisation du soutien reçu de différentes entités	<ul style="list-style-type: none">• Dans le cadre du plan d'édition, le soutien des villes et des entités gouvernementales nationales a été réaffirmé et représente un élément clé du budget.• Le soutien d'autres entités telles que les FI, les programmes intergouvernementaux et divers programmes de développement a progressé rapidement.• La formalisation de ce soutien devrait avoir lieu d'ici à l'automne 2020 afin de garantir un délai suffisant pour l'intégration dans la planification globale du projet, y compris la passation des marchés et la formation du personnel.
Mobilisation de la jeunesse locale	<ul style="list-style-type: none">• Conformément à la vision, à la mission et aux objectifs de Dakar 2022, divers mécanismes visant à faire participer la jeunesse locale sont en cours d'élaboration avec des partenaires gouvernementaux.• À deux ans et demi de la manifestation, il est important que le financement et les ressources pour soutenir ces activités soient correctement définis afin de lancer le programme dans les prochains mois.

5. Prochaines réunions / Événements à venir

Commission de coordination	<ul style="list-style-type: none">• Dates de la deuxième réunion de la commission de coordination : 20-22 octobre 2020
-----------------------------------	--

Lausanne, juillet 2020

Kirsty Coventry

Présidente de la commission de coordination pour les 4^{es} Jeux Olympiques de la Jeunesse, Dakar 2022