



COMITÉ
INTERNATIONAL
OLYMPIQUE

Rapport

6.4

Choose an item.

Rapport de la présidente de la commission de coordination pour les XXV^{es} Jeux Olympiques d'hiver, Milano-Cortina 2026, à la 136^e Session du CIO

Lausanne, le 17 juillet 2020

Table des matières

1. Faits et chiffres.....	2
2. Aperçu.....	2
3. Progrès réalisés et étapes franchies.....	3
4. Principales priorités.....	4
5. Prochaines réunions / Événements à venir	5



1. Faits et chiffres

Dates	<ul style="list-style-type: none">• Jeux Olympiques : 6-22 février 2026• Jeux Paralympiques : 6-15 mars 2026
Épreuves / Sites	<ul style="list-style-type: none">• 14 sites de compétition, répartis dans quatre noyaux (Milan, Cortina, Valteline, Val di Fiemme) optimisant ainsi l'utilisation des sites existants.
Personnel du COJO	<ul style="list-style-type: none">• 32 personnes recrutées au 17 juin 2020• La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur le processus de recrutement.
Vision / Mission	<ul style="list-style-type: none">• Le dossier de candidature a décrit la vision détaillée de Milano-Cortina : "les Jeux d'hiver les plus durables et mémorables de tous les temps, pour inspirer un changement dont bénéficieront les générations de demain".• Le COJO en est à ses étapes préliminaires visant à transposer la vision de la candidature dans sa vision des Jeux.

2. Aperçu

Le COJO de Milano-Cortina 2026 a officiellement été créé le 17 février 2020, avec la nomination effective le jour même de son président-directeur général, Vincenzo Novari. Depuis, les régions hôtes de Lombardie et de Vénétie ont, il va s'en dire, été frappées par la pandémie de COVID-19 comme toutes les autres régions du globe. La crise a eu un impact direct sur le développement du COJO car la période de confinement a commencé à Milan le troisième jour qui a suivi l'installation de l'organisation dans ses bureaux.

Toutefois, l'organisation récente a commencé son voyage olympique grâce au travail à distance. De plus, les efforts exemplaires déployés par toute l'équipe ont permis des progrès pour que les objectifs stratégiques de 2020 soient en mesure d'être atteints. Des efforts ciblés ont permis de conserver le soutien des parties prenantes à tous les niveaux du gouvernement, indifféremment de leur appartenance politique.

Le COJO a affiché son désir et sa volonté d'adopter une approche novatrice et créative pour l'organisation des Jeux, en s'alignant sur les principes et les objectifs de l'Agenda olympique 2020 et de la nouvelle norme. Des efforts ont été faits pour simplifier les Jeux à Tokyo. Environ 200 mesures sont actuellement envisagées et discutées avec les parties prenantes du Mouvement olympique. Ce travail peut bénéficier au COJO de Milano-Cortina, lequel a commencé à examiner quelles sont les économies qui seraient pertinentes pour sa propre édition des Jeux.



3. Progrès réalisés et étapes franchies

Lancement des partenariats de livraison	<ul style="list-style-type: none">• Une réunion s'est tenue à Milan les 9 et 10 décembre 2019. Elle a rassemblé près de 300 représentants des partenaires de livraison des Jeux et était ouverte aux médias.• Tous les niveaux du gouvernement, le CIO et l'IPC ainsi qu'une large représentation du monde du sport italien étaient également présents.• Les ambitions pour les Jeux ont été définies, notamment la nécessité d'assurer un engagement national. Il a aussi été décidé que la réalisation de l'héritage commencerait immédiatement.• Ces ambitions et la capacité évidente de ces régions à organiser des Jeux réussis ont suscité une réaction extrêmement positive de la part de tous les participants et des médias pour l'avenir du projet.
Loi olympique	<ul style="list-style-type: none">• Le premier décret de loi du gouvernement pour soutenir les Jeux a été formellement adopté au Journal officiel de la République italienne le 21 mai 2020, après avoir reçu un soutien quasi unanime lors de son passage par les deux chambres du Parlement (Chambre des députés et Sénat de la République).• La Loi olympique a reconnu la création du COJO ainsi que de "l'Agenzia", une société mise sur pied pour réaliser des projets d'infrastructure afin de soutenir la livraison des Jeux. Un autre organe responsable de la durabilité et de l'héritage des Jeux a été créé. Sa composition sera définie par le ministère des Sports.• Le décret détaille également les dispositions fiscales, les garanties, les protections de la propriété intellectuelle olympique et la réglementation du marketing sauvage.• Le ministère des Sports a été mandaté pour prendre d'autres décrets, si nécessaire, afin de remplir toutes les autres exigences du Contrat hôte olympique.
Gouvernance	<ul style="list-style-type: none">• La Loi olympique a établi un conseil olympique conjoint qui comprend 15 représentants de chacune des principales parties prenantes en Italie, ainsi que des représentants du CIO et de l'IPC, pour informer le Parlement italien de l'avancement global du projet.• Le CIO sera représenté par Giovanni Malagò, en sa qualité de membre du CIO en Italie. L'IPC sera représenté séparément au sein de ce conseil.
Possibilité d'organiser un événement	<ul style="list-style-type: none">• Le projet de Milano-Cortina dispose de toutes les fondations pour donner lieu à d'excellentes compétitions sportives. Le COJO pourra compter sur un vaste réseau d'organisateur d'événements locaux bien établis, lesquels organisent chaque année des événements de classe mondiale, en partenariat avec les FI.



	<ul style="list-style-type: none">• En février, des représentants du COJO et du CIO étaient présents à Anterselva, le site qui accueillera les compétitions olympiques de biathlon, pour les Championnats du monde de l'IBU, afin de rencontrer la FI et les organisateurs locaux pour "vivre" leur événement sur place. Le niveau d'expérience de tous les groupes de clients a parfaitement démontré la possibilité de tirer parti de l'expertise existante pour 2026. Les plans déjà en place pour l'aménagement des sites, la main-d'œuvre expérimentée et qualifiée et la coordination générale de l'événement fourniront une base solide pour les plans opérationnels en 2026.• D'autres sites comme Cortina, qui accueillera les Championnats du monde de ski alpin de la FIS en 2021, offriront un niveau similaire de transfert de connaissances au profit des préparatifs du COJO.
--	---

4. Principales priorités

Programme commercial	<ul style="list-style-type: none">• Le COJO continuera de travailler en étroite collaboration avec les Services olympiques de radio-télévision (TMS) pour l'élaboration de l'Accord sur le plan de marketing afin de lancer le programme commercial en 2021.• Suite au report des Jeux de Tokyo, le COJO signera un protocole d'accord avec le CNO italien (CONI) concernant l'utilisation des droits de marketing durant l'année 2021. Dans des circonstances normales, ces droits seraient passés au COJO, mais les partenaires actuels du CONI pourront activer leurs droits jusqu'à la fin des Jeux de Tokyo.• Le COJO s'est fixé comme priorité de lier le programme commercial à ses ambitions en termes de mobilisation, afin d'être aussi attrayant que possible pour les partenaires nationaux potentiels.
Mobilisation	<ul style="list-style-type: none">• Le COJO a clairement indiqué que sa vision intégrera l'ambition de rendre les Jeux Olympiques d'hiver de Milano-Cortina 2026 pertinents non seulement pour les régions de Lombardie et de Vénétie, mais aussi pour toute l'Italie.• En développant la marque "Milano-Cortina", le COJO entend toucher un large public tout au long de la période quadriennale 2022-2026.
Plan directeur des sites	<ul style="list-style-type: none">• Le CIO et le COJO travaillent en étroite coopération pour l'élaboration du plan directeur des sites, conformément aux recommandations formulées dans le rapport de la commission d'évaluation.• Ces discussions associeront les FI et les autorités locales concernées afin de veiller à ce que le plan directeur final livre des sites dont l'héritage sera durable.



5. Prochaines réunions / Événements à venir

Première commission de coordination	<ul style="list-style-type: none">• La première commission de coordination sera organisée à distance du 28 au 30 septembre 2020.
--	--

Lausanne, le 17 juillet 2020

Sari Essayah
Présidente de la commission de coordination pour les XXV^{es} Jeux Olympiques d'hiver, Milano-Cortina 2026